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● P3.express
● PM²
● PMBOK Guide
● PRINCE2
● Scrum
● Kanban
● Etc.
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NUPP
Nearly Universal Principles of Projects

Ejemplos:

● Agile vs Estructurados
● Definidos vs Empíricos
● Apertura vs Propiedad
● Predictivo vs adaptativos
● Cooperación vs colaboración
● Marco vs WoW
● Etc.
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5
6Ejemplos :

● La Regla 80/20 de Pareto
● Ley de rendimientos decrecientes
● El Camino Crítico
● Etc.
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6Ejemplos:

● Eludir Amenazas
● Aprovechar Oportunidades
● Tratamiento de Incidentes
● Gestión de Cambios 
● Pensamiento Critico
● Etc.

25201/06/2025 © by fjspsv, 2024 - Gestión Minimalista de Micro Proyectos con micro.P3.express

Preservamos y 
optimizamos la 
energía y los 

recursos

Preferimos 
resultados y 
realidades a 
afiliaciones

micro.P3.express

NUPP
Nearly Universal Principles of Projects



Recordamos  
que una 

cadena es tan 
fuerte como su 
eslabón más 

débil

5
6Ejemplos:

● Líneas Rojas
● Falacia de Prueba Incompleta
● Cuellos de Botella
● Etc.
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6Ejemplos:

● Caso de Negocio
● Acta de Enfoque
● Pila de Trabajos
● Simplicidad
● Ajuste
● Etc.
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Utilizamos 
elementos 
repetibles.

Ejemplos:

● Listas
● Ciclos
● Métodos
● Patrones
● Etc.
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